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   Строящийся на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге головной фрегат проекта
22350 "Адмирал Горшков" передадут ВМФ не раньше 2014 года, так как возникли
проблемы со 130-миллиметровой артустановкой А-192М производства питерского
КБ "Арсенал".       Корабль практически готов, но стоит у причала пока без
артустановки. "Работы по А-192М сейчас прекращены, в следующем году по ней будет
открыта новая опытно-конструкторская работа с использованием имеющихся решений.
Денежные средства на новые НИОКР уже выделены", – сообщил офицер главкомата
ВМФ.   Окончательные сроки передачи фрегата флоту он назвать
затруднился.   "Пока речь идет о первом полугодии будущего
года. Все зависит от того, как быстро справится "Арсенал" с возникшей проблемой", –
подчеркнул офицер главкомата.   В чем
состоит недоработка артустановки, пока не сообщается. По словам
инженера-кораблестроителя, знакомого с ситуацией, важно, чтобы новое орудие имело
такие же характеристики по энергопотреблению и элементы конструкции, как у А-192М.
 
"Строительство корабля практически завершено. Если характеристики и конструкция
новой артустановки будут отличаться, то придется переделывать линии
электроснабжения, вносить изменения в конструкцию крепления установки к палубе,
хранилище боеприпасов и другое", – пояснил он.
 
По словам кораблестроителя, на перестройку корабля может уйти еще около года.
 
В конструкторском бюро "Арсенал", входящем в Федеральное космическое агентство
(Роскосмос), помимо морских артиллерийских установок, выпускающем еще и спутники,
получить комментарии не удалось. Руководство предприятия находилось на совете
главных конструкторов, а сотрудник, отвечающий за связь со СМИ, оказался
недоступен.
 
Пресс-секретарь Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей
Кравченко рассказал, что сейчас проблемы со срывом соисполнителями сроков заказов
возникают довольно часто.
 
"Система кооперации в кораблестроении еще не сложилась. Старая советская
разрушена, а новой российской нет. ОСК предлагает разработать единую схему,
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включающую в себя все уровни кооперации. Но пока ее нет, вот и пожинаем плоды", –
сказал Кравченко.
 
Бывший главком ВМФ адмирал Владимир Высоцкий рассматривал возможность закупки
для российских боевых кораблей морских артустановок итальянской фирмы "ОТО
Мелара".
 
В 2012 году из-за проблем с артустановкой "Арсенала" пришлось отложить передачу
ВМФ сразу двух кораблей - корвета-"невидимки" "Бойкий" и малого артиллерийского
корабля "Махачкала".
 
По решению правительства России "Северная верфь" является единственным
поставщиком корветов проекта 20380/20385 – боевых надводных кораблей второго
ранга ближней морской зоны, а также единственным поставщиком фрегатов проекта
22350 для ВМФ России.
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